

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ
за соблюдением концессионером ООО «Тепловые сети Арзамасского района»
условий концессионного соглашения в отношении объектов централизованной
системы теплоснабжения поселений Арзамасского муниципального района
Нижегородской области от 15 мая 2020 г. № 52-П

Нижегородская область, г.о.г.Арзамас

« 10 » января 2025 г.

Комиссией по осуществлению контроля за исполнением концессионерами условий концессионных соглашений в отношении объектов и централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, объектов и централизованных систем теплоснабжения, горячего водоснабжения городского округа город Арзамас Нижегородской области, утвержденной постановлением администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области от 13.05.2024 № 1553 в составе:

- | | |
|-----------------|--|
| Щелоков А.А. | Мэр города Арзамаса, председатель комиссии |
| Гусев М.Н. | первый заместитель главы администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, заместитель председателя комиссии |
| Шершаков К.В. | директор департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области, заместитель председателя комиссии |
| Члены комиссии: | |
| Вершинина Т.В. | председатель комитета имущественных отношений администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; |
| Борисов А.Б. | директор департамента строительства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; |
| Столяренко А.Н. | руководитель комитета по архитектуре и градостроительству администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; |
| Опарин В.С. | директор АМКУ «Стройгород»; |
| Быков И.В. | заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас Нижегородской области; |
| Голованова О.В. | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской инфраструктуры и благоустройства администрации городского округа город Арзамас |

Нижегородской области, секретарь комиссии,

проведены контрольные мероприятия за исполнением концессионером ООО «Тепловые сети Арзамасского района» условий концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения поселений Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 15 мая 2020 г. № 52-П за период: с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.

Предмет контроля:

1. Исполнение концессионером обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения.
2. Осуществление концессионером инвестиций в создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения.
3. Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объектов концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям.
4. Осуществление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением.
5. Использование (эксплуатация) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

В соответствии с условиями концессионного соглашения от 15 мая 2020 г. № 52-П в период с 01 января по 31 декабря 2024 года концессионер ООО «Тепловые сети Арзамасского района» выполнил следующие мероприятия:

№ п/п	Мероприятие	Описание мероприятия	Срок реализации		Стоимость за отчетный период (тыс.руб. без. с НДС)	Стоимость за отчетный период (тыс.руб. с НДС)
			начало	окончание		
1	Строительство газовой котельной в д.Березовка	Существующая установленная мощность – 4 МВт Присоединенная нагрузка на отопление 3,22 МВт	2023	2024	9784,20	11741,04
2	Реконструкция теплотрассы в с.Абрамово	Реконструкция участка теплотрассы с. Абрамово, ул. Школьная (100 м. в двухтрубном исполнении)	2024	2024	693,14	831,77
3	Реконструкция теплотрассы в с.Шатовка	Реконструкция участка теплотрассы от	2024	2024	526,4	631,68

		котельной с.Шатовка (86 м. в двухтрубном исполнении)				
ВСЕГО:					11 003,74	13204,49


Результаты контроля:

№ п/п	Наименование обязательства концессионера	Выводы комиссии («выполнено» / «выполнено частично, имеются замечания» / «не выполнено»)
1.	Исполнение концессионером обязательств по соблюдению сроков создания и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения	выполнено
2.	Осуществление концессионером инвестиций в создание и (или) реконструкцию объектов концессионного соглашения	выполнено
3.	Обеспечение соответствия технико-экономических показателей объектов концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям	выполнено
4.	Осуществление концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением	выполнено
5.	Использование (эксплуатация) объектов концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением	выполнено

Заключение:

В период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г. концессионером ООО «Тепловые сети Арзамасского района» соблюдены условия концессионного соглашения в отношении объектов централизованной системы теплоснабжения поселений Арзамасского муниципального района Нижегородской области от 15 мая 2020 г. № 52-П

Мэр города Арзамаса,
председатель комиссии



Щелоков А.А.


Первый заместитель главы администрации
городского округа город Арзамас
Нижегородской области,
заместитель председателя комиссии


подпись


Гусев М.Н.

Директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры
и благоустройства администрации

городского округа город Арзамас
Нижегородской области,
заместитель председателя комиссии



_____ подпись Шершаков К.В.

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства, департамента жилищно-коммунального
хозяйства, городской инфраструктуры и
благоустройства администрации городского
округа город Арзамас Нижегородской области,
секретарь комиссии



_____ подпись Голованова О.В.

Члены комиссии


Председатель комитета имущественных
отношений администрации городского округа
город Арзамас Нижегородской области


_____ подпись Вершинина Т.В.


Директор департамента строительства
администрации городского округа город
Арзамас Нижегородской области


_____ подпись Борисов А.Б.


Руководитель комитета по архитектуре
и градостроительству администрации
городского округа город Арзамас
Нижегородской области


_____ подпись Столяренко А.Н.

Директор АМКУ «Стройгород»


_____ подпись Опарин В.С.

Заместитель директора департамента
жилищно-коммунального хозяйства,
городской инфраструктуры
и благоустройства администрации
городского округа город Арзамас
Нижегородской области


_____ подпись Быков И.В.