СОГЛАСОВАНО:
и.о. Директора ООО «ОРК» Чуруев Н.Ю.
(ФИО, должность представителя единой теплоснабжающей организации)
«21» 04 2026г.

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ТСН № 5
Яшина С.В.
(ФИО, должность лица, ответственного лица за подготовку многоквартирного дома (многоквартирных домов) к отопительному периоду)
«20» 04 2026г.

# План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов
# ТСН № 5

(наименование управляющей, обслуживающей организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖСПК)

| Адрес дома | Тип системы теплоснабжения | | Мероприятия | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дом с центральным отоплением (котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств, | Поверка узла учета | Проверка контрольно-измерительных приборов | Выполнение работ по подготовке к ОП теплового контура здания, в т.ч. обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Выполнение мероприятий, направленных на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода | Направление оценочного листа с пакетом документов на МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
| | | | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| г. Арзамас, проспект Ленина, д. 133 | Котельная № 1 | | --- | --- | 01.08.2026 | --- | --- | 01.08.2026 | --- | 25.08.2026 | --- | 28.08.2026 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |