

Утверждаю
Директор по развитию инфраструктуры и
капитальному строительству – заместитель
генерального директора

И.А. Конев

«29» апреля 2026г.

План подготовки к отопительному периоду АО «АПЗ» 2026-2027 годов

№ п/п	Мероприятие	План		Ответственный	Срок исполнения	Примечание
		Количество	Объем финансирования, руб.			
1.	Обеспечение технического состояния и ремонт оборудования					
1.1.	Очередное ТО владельцем котла, трубопроводов пар, текущий ремонт:					
1.1.1	Евротерм 7/115 №1 рег. № 172	1 шт.		Начальник котельной	Май 2026 г.	
1.1.2	Евротерм 7/115 № 2 рег. № 170	1 шт.		Начальник котельной	Май 2026 г.	
1.1.3	Евротерм 7/115 № 3 рег. № 171	1 шт.		Начальник котельной	Май 2026 г.	
1.1.4	Поликraft VTF – 6000 рег.№73275	1 шт.		Начальник котельной	Январь 2026 г.	
1.1.5	ДКВР 6,5/13 № 1 рег. № 54263	1 шт.		Мастер участка	Июнь 2026 г.	
1.1.6	ДКВР 6,5/13 № 3 рег. №54265	1 шт.		Мастер участка	Май 2026 г.	
1.1.7	Трубопровод пара рег.№73276 (от котла Поликraft рег.№73275)	1 шт.		Начальник котельной	Январь 2026 г.	

1.1.7	трубопровод пара рег.№73767 (от котла ДКВР10/13 №4,5)	1 шт.		Начальник котельной	Декабрь 2026 г.	
1.1.8	Трубопровод пара рег.№73772 (от котла ДКВР 6,5/13 рег.№54263)	1 шт.		Мастер участка	Февраль 2026 г.	
1.1.9	Трубопровод пара рег.№73771 (от котла ДКВР 6,5/13 рег.№54265)	1 шт.		Мастер участка	Февраль 2026 г.	
1.1.10	Трубопровод пара рег.№73769 (от котлов ДКВР 6,5/13 №1,2,3)	1 шт.		Мастер участка	Февраль 2026 г.	
1.2	Проведение УЗТ котлоагрегатов:					
1.2.1	Евротерм 7/115 №1 рег. № 172	1 шт.		Главный энергетик	Август 2026 г.	
1.2.2	Евротерм 7/115 № 2 рег. № 170	1 шт.		Главный энергетик	Май 2026 г.	
1.2.3	Евротерм 7/115 № 3 рег. № 171	1 шт.		Главный энергетик	Май 2026 г.	
1.2.4	ДКВР 6,5/13 № 1 рег. №54263	1 шт.		Главный энергетик		
1.3	Техническое диагностирование в рамках экспертизы промышленной безопасности					
1.3.1	ДКВР 6,5/13 № 3 рег. №54265	1 шт.		Главный энергетик	Май 2026 г.	
1.3.2	Наружный газопровод центральной котельной	1 шт.		Главный энергетик	Август 2026 г.	
1.3.3	Внутренние газопроводы к котлам №1,2,3 от ГРУ «ИТГАЗ» центральной котельной	1 шт.		Главный энергетик	Июнь 2026 г.	
1.3.4	Наружный газопровод котельной промплощадки №3	1 шт.		Главный энергетик	Август 2026 г.	
1.3.5	ГРУ котельной промплощадки №3	1 шт.		Главный энергетик	Июль 2026 г.	
1.3.6	Внутренние газопроводы	1 шт.		Главный энергетик	Июль 2026 г.	
1.4	Ввод в эксплуатацию котлов в центральной котельной:				Май 2026 г.	

1.4.1	Водогрейный котел КВ-ГМ -7,56-115Н	1 шт.		Главный энергетик	Май 2026 г.	
1.4.2	Паровой котел Поликraft FRK-3Z-6000-1.2	1 шт.		Главный энергетик		
1.5	Провести ремонт ревизию тепломеханического оборудования, насосного хозяйства			Начальник котельной Мастер участка	Май - сентябрь 2026 г.	
1.6	Произвести ревизию электрооборудования котельных.			Начальник участка ЭТУ	Май – сентябрь 2026 г.	
1.7	Произвести ремонт , замену запорной арматуры котельной и теплотрасс			Начальник участка ТСТУ	Май – сентябрь 2026 г.	
1.8	Произвести плановый ремонт теплотрасс			Начальник участка ТСТУ	Май – сентябрь 2026 г.	
2.	Обеспечение функционирования диспетчерской службы					
2.1.	Внесение изменений в «Должностную инструкцию мастера аварийно – восстановительного участка (сменного) ТСТУ ОГЭ», в части добавления функции диспетчера.			Начальник участка ТСТУ	Май 2026г.	
3.	Топливообеспечение					
3.1.	Продление договора на поставку газа			Начальник бюро ППР	Декабрь 2026г.	
4.	Персонал					

4.1.	Проведение проверки знаний персоналом требований нормативных документов в области охраны труда, пожарной безопасности, правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, правил устройства электроустановок	охрана труда, пожарная безопасность - 204чел; электрические станции, электроустановки- 109чел.		Комиссионно по АО «АПЗ»	с I по IV квартал в течение года.	
4.2.	Проведение аттестации персонала по вопросам безопасности (законодательные, нормативные и правовые акты в области промышленной и энергетической безопасности, требования безопасности гидротехнических сооружений)	промышленная безопасность- 28 чел; энергетическая безопасность- 12 чел.		Комиссионно по АО «АПЗ»	с I по IV квартал в течение года.	
4.3.	Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля			Начальник бюро производственного контроля	Февраль 2026г.	
4.4.	Проведение противоаварийных тренировок оперативного персонала	13чел.		Начальник котельной	Ежемесячно в течение года.	
5.	Предписания надзорных органов					

5.1.	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536			Директор по развитию инфраструктуры и капитальному строительству – заместитель генерального директора Начальник бюро производственного контроля	Май – сентябрь 2026г.	
6.	Измерения, наладка и испытания оборудования					
6.1.	Провести гидравлическое испытание и промывку теплотрасс от котельных			Начальник участка ТСТУ	Май – сентябрь 2026г.	
7.	Противоаварийные мероприятия, направленные на повышение надежности работы оборудования					
7.1.	Обеспечить проведение технических освидетельствований оборудования с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию			Главный энергетик	Май – сентябрь 2026г.	

7.2.	Обеспечить проведение экспертизы промышленной безопасности для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки	5 ед.		Главный энергетик	Май – сентябрь 2026г.	
7.3.	Обеспечить разработку программ противоаварийных тренировок, ведение журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок			Главный энергетик	Май – сентябрь 2026г.	
8.	Документация					
8.1.	Утвердить перечни производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования			Главный энергетик	В течение года.	
8.2.	Обеспечить наличие утвержденных производственных инструкций на рабочих местах оперативного персонала			Начальник котельной Мастер участка	В течение года.	

8.3.	<p>Организационно-распорядительными документами назначить лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля</p>			<p>Начальник бюро производственного контроля</p>	<p>Февраль 2026г.</p>	
8.4.	<p>Обеспечить оформление удостоверений о проверке знаний и протоколов проверки знаний</p>			<p>Начальник котельной Мастер участка Начальник бюро производственного контроля</p>	<p>Апрель-август 2026г.</p>	
8.5.	<p>Обеспечить наличие в соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» лицензии на осуществление конкретного вида деятельности в области промышленной безопасности, подлежащего лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации</p>				<p>Имеется бессрочно.</p>	

8.6.	Обеспечить наличие договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте			Начальник ФИНО	Февраль 2026г.	
9.	Анализ технологических нарушений за последние 3 года	Директор по развитию инфраструктуры и капитальному строительству – заместитель генерального директора				

Главный энергетик АО «АПЗ»



И.В. Черных