

СОГЛАСОВАНО:

*Директор*  
 (ФИО, должность представителя единой  
 теплоснабжающей организации)  
 « 02 » 04 2026г.



УТВЕРЖДАЮ:

Е.В.Сухомозов, заместитель  
 директора

(ФИО, должность лица,  
 ответственного лица за подготовку  
 многоквартирного дома  
 (многоквартирных домов) к  
 отопительному периоду)

« 8 » 04 2026г.



**План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов  
 Общество с ограниченной ответственностью «ГрадСервис»**

(наименование управляющей, обслуживающей организации, ТСЖ, ТСН, ЖСК, ЖСПК)

Адрес дома	Тип системы теплоснабжения		Мероприятия									
	Дом с центральным отоплением (котельная №)	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)	Ремонт систем теплоснабжения	Ремонт тепловой изоляции	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств,	Проверка узла учета	Проверка контрольно-измерительных приборов	Выполнение работ по подготовке к ОП теплового контура здания, в т.ч. обеспеченные надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов	Выполнение мероприятий, направленных на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных	Направление оценочного листа с пакетом документов на МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

*Сухомозов*

			дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	х периода	дата
			По мере износа	Май-сентябрь 2026	Май-июнь 2026	Май-июнь 2026	Согласно поверочно му интервалу	Согласно поверочно му интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
1. 11-й мик-н, д. 44	ЦТП№2		По мере износа	Май-сентябрь 2026	Май-июнь 2026	Май-июнь 2026	Согласно поверочно му интервалу	Согласно поверочно му интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
2. Архитектурная, д.14	ЦТП№27		По мере износа	Май-сентябрь 2026	Май-июнь 2026	Май-июнь 2026	Согласно поверочно му интервалу	Согласно поверочно му интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
3. Архитектурная, д. 16	ЦТП№27		По мере износа	Май-сентябрь 2026	Май-июнь 2026	Май-июнь 2026	Согласно поверочно му интервалу	Согласно поверочно му интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
4. Березина, д.100	ЦТП№2		По мере износа	Май-сентябрь 2026	Май-июнь 2026	Май-июнь 2026	Согласно поверочно му интервалу	Согласно поверочно му интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
5. Ленина, д.108 А	ЦТП№5		По мере износа	Май-сентябрь 2026	Май-июнь 2026	Май-июнь 2026	Согласно поверочно му интервалу	Согласно поверочно му интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026

Дома с индивидуальным отоплением

6. Володарского, д.134		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочно му интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
7. Володарского, д.136		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочно му интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
8. Володарского, д.138		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочно му интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
9. Володарского, д.140		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочно му интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026

Володарского, д.81А		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
11. Мира, д.12Б		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
12. Свободы, д.12		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
13. Свободы, д.5		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
14. 1Мая, д.78		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
15. Калинина, д.14		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
16. Калинина, д.16 А		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
17. Калинина, д.18 А		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
18. Куликова, д.51		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
19. Куликова, д.49		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
20. К.Маркса, д.62		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026

К.Маркса,д.61	Крышная котельная	По мере износа	Май-сентябрь 2026	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
22. 50лет ВЛКСМ,д.38	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
23. Пландина,д.19/ 1	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
24. К.Маркса,д.37	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
25. Жуковского,д.4	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
26. Кирова,д.34	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
27. Молокозаводская,д.78	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
28. Молокозаводская,д.76В	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
29. Кирова,д.41	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
30. Жуковского, д.9Б	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
31. Жуковского,д.9 В	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026
32.	АГВ	-	-	-	-	-	-	Согласно поверочному интервалу	Апрель-октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель-октябрь 2026	Июль-август 2026

ороленко, д.8								му интервалу	2026	раза в год		
33. Шер, д.6		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочно му интервалу	Апрель- октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель- октябрь 2026	Июль-август 2026
34. Мира, д.26А		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочно му интервалу	Апрель- октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель- октябрь 2026	Июль-август 2026
35. Красный путь, д.26		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочно му интервалу	Апрель- октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель- октябрь 2026	Июль-август 2026
36. Архитектурная, д.12		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочно му интервалу	Апрель- октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель- октябрь 2026	Июль-август 2026
37. Железнодорож ный порядок, д.16		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочно му интервалу	Апрель- октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель- октябрь 2026	Июль-август 2026
38. Планина, д.12		АГВ	-	-	-	-	-	Согласно поверочно му интервалу	Апрель- октябрь 2026	По графику, 3 раза в год	Апрель- октябрь 2026	Июль-август 2026